



# COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Reg. Partic. Settore n. 10 del 12.05.2016 Reg. Gen. delle determinazioni diringenziale n. 34 del 12/5/2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE approvazione Perizia di variante per i LAVORI di MESSA in SICUREZZA dei MARCIAPIEDI di via Montegrappa. CIG: ZA8191548F;**

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con determina di impegno di spesa nr. 90 del 21.03.2016 venivano approvati gli atti di gara e indetta la procedura negoziata per i lavori di cui all'oggetto.
- con determina diringenziale n.26 del 08/04/2016 veniva aggiudicati il lavoro di cui all'oggetto, alla ditta Lettera Trasporti snc;

### VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica diringenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 6 dell'8 Gennaio 2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 04;

### CONSIDERATO CHE:

- in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili, accertate a seguito dei sopralluogo dal sottoscritto Direttore dei Lavori, congiuntamente all'impresa esecutrice, ha ritenuto necessario procedere alla variazione di alcune lavorazioni, segnalate dai cittadini e commercianti della zona oggetto d'intervento;
- ai fini di una migliore fruibilità dell'opera pubblica si rese necessarie alcune modifiche al progetto iniziale, quali, modifiche della finitura in corrispondenza dei passi carrabili con relative lavorazioni annesse;
- che a seguito delle motivazioni sopra esposte il Direttore dei Lavori ha redatto Perizia di variante n 1 del 12/05/2016, composta da:
  1. Grafici aggiornati
  2. Relazione di perizia
  3. Computo metrico di progetto
  4. Computo metrico di Variante
  5. Quadro Comparativo
  6. Atto di sottomissione
- la sopramenzionata Perizia di Variante migliorativa ha modificato il quadro economico di progetto, senza incremento delle somme stanziare, e nella percentuale non superiore al 5%, come previsto dall'art 106 comma del DLgs 50/2016;
- il QE rimodulato a seguito di perizia è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA				
<b>A IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO</b>				<b>€ 41.711,47</b>
a2	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso			€ 1.214,90
a3	importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso			€ 40.496,57
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto_Oneri di discarica			€ 520,00
b2	Forniture			
b3	Rilievi, accertamenti ed indagini Archeologo			
b4	Allacciamenti pubblici servizi			
b5	Imprevisti 5 %			€ 0,00
b6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;			€ 0,00
b7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.			€ 0,00
b8	Spese generali (tale percentuale è definita entro il limite del 12% dell'importo dei lavori poste a base di appalto)			
b.8.1	<i>Responsabile Unico del Procedimento/Interna</i>			
b.8.2	<i>Progettazione Preliminare/Interna</i>			
b.8.3	<i>Progettazione Definitiva e Esecutiva e CSP/Incarico Esterno</i>			
b.8.4	<i>Direzione Lavori e CSE /Incarico Esterno</i>			
b.8.5	Spese per attività di consulenza o supporto	<i>Supporto a RUP /Incarico Esterno</i>		
b.8.6	<i>Archeologo /Incarico Esterno</i>			
b.8.7	Spese per commissioni giudicatrici			
b.8.8	Spese per pubblicità			
b.8.9	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialisti.			
b.9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
b9.1	IVA sui lavori	10%	€ 4.171,15	
b9.2	IVA ed eventuali altre imposte su spese tecniche	22%		
b9.3	IVA su (b.1, Lavori in economia)	10%	€ 52,00	
b9.4	IVA su imprevisti b.5	22%		
b9.5	Oneri previdenziali (Cassa)	4%		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 4.743,15</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 46.454,62</b>

### DETERMINA

**DI APPROVARE** la perizia di variante n. 1 del 12/05/2016 con i seguenti allegati:

1. Grafici aggiornato
2. Relazione di perizia
3. Computo metrico di progetto
4. Computo metrico di Variante
5. Quadro Comparativo
6. Atto di sottomissione
7. Quadro economico

Succivo, 12/05/2016

Arch. Raffaele Bonanno

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia dichiarata, con firma digitale da personale autorizzato, conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

*Succivo, li .....*

*dott. Salvatore D'Angelo*